

## Време е за актуализация!

# 9-месечен информационен фиш относно напредъка/Бюлетин

## Съвместни действия по надзор на пазара на хармонизирани продукти - JAHARP18

Този бюлетин отразява първите девет месеца от трансграничните съвместни действия по надзор на пазара на Плавателни съдове за отдых (RCD) и Преносими отоплители за стаи (LVD) - [JAHARP18](#). Проектът има две цели: (i) да повиши безопасността и да намали инцидентите, свързани с две избрани продуктови групи; (ii) да ограничи нелоялната конкуренция на единния европейски пазар. JAHARP18 е съфинансиран (90% участие) от ЕС. 11 органа по надзор на пазара (ОНП) от 9 държави членки на ЕС участват и извършват проверки на продукти и изпитване. Европейската комисия (ЕК)/ГД „РАСТЕЖ“ /European Commission (EC) DG „GROW“ осъществява надзор върху планирането и извършването на дейностите. Координатор на проекта е [PROSAFE](#).

### ► График на дейностите по RCD и LVD

Избухването на пандемията от COVID-19 и последвалата карантина в европейските държави след м. февруари 2020 г. повлия на изпълнението на работните планове на двете дейности. За да се справи с въздействието на пандемията всяка работна група състави динамичен план за действие в извънредна ситуация. Като непосредствен резултат от въведените ограничения за пътуване бяха отменени физическите срещи до второ нареждане и заменени с виртуални телеконференции. Тренировъчният ден на RCD, първоначално планиран за м. март 2020 г., сега е предвиден за края на 2020 г. JAHARP18 продължава периодично да оценява ситуацията, с цел да изготвя и прилага подходящи динамични мерки за ограничаване на последиците в сътрудничество с ЕК/ГД „РАСТЕЖ“.

### ► Етап - работа на терен: актуално състояние

Главните предизвикателства през този период бяха свързани с кризата с COVID-19 и нейните неблагоприятни последици.

**Работна група LVD:** Благодарение на усилията на участващите ОНП бе приключен етапът на набавяне на проби. Тече подготовка за навлизане в етапа на изпитване. Проект на програма за изпитване беше обсъден и одобрен в рамките на групата и поканата за търг за изпитвателни лаборатории беше публикувана на 17 юли 2020 г. Предвижда се договорът с избраната лаборатория да бъде подписан през ранната есен на 2020 г.

**Работна група RCD:** Поради COVID-19 и сезонния характер на пазара на въпросните продукти, групата трябваше да отложи набавянето на проби и изпитването им за началото на 2021 г. Тези обстоятелства принудиха групата да ревизира своя план. Дейността продължи с подготовката и публикуването на 13 юли 2020 г на търг за изпитвателни лаборатории. Такава лаборатория ще бъде избрана през есента на 2020 г. и тогава ще бъде финализирана програмата за изпитване, в сътрудничество с избраното нотифицирано лице.

### ► Работни срещи по проекта

След встъпителната конференция и откриващите срещи в края на януари 2020 г., всяка от двете работни групи проведе по една виртуална телеконференция, целяща преглед на напредъка и подготовка на следващите стъпки.

### ► Комуникация и повишаването на информираността

Координацията и комуникацията през периода изискваха използването на различни информационни канали и предполагаша постоянни усилия за връзка между координатора на проекта и участващите ОНП. Бяха постигнати целенасочено осведомяване и популяризиране на проекта чрез адаптирана комуникационна стратегия с интегриран план за оценка на изпълнението. По време на пандемията от COVID-19 уеб порталът на PROSAFE <https://prosafe.org/> и социалните медии (Twitter and LinkedIn) осигуряваха на целевите групи актуализирана информация и новини относно дейностите по проекта.

**CONTACT US** Ioana Sandu, Executive Director  
PROSAFE Office  
Avenue des Arts/Kunstlaan 41, B-1040 Brussels, Belgium  
Tel: +32 2 8080 996/-97  
[info@prosafe.org](mailto:info@prosafe.org)  
[www.prosafe.org](http://www.prosafe.org)

Project Leader: Charles Tanti  
Malta Competition and Consumer Affairs Authority



[Charles.tanti@mcaa.org.mt](mailto:Charles.tanti@mcaa.org.mt)